Acta Reunión nº8 - nº14 (Segunda Entrega)

N°8

Domingo, 19 de julio, 2026

Integrantes	Rol	Asistencia
Nicolás Pereira	Coordinador	X
Bruno Coirolo	Sub-coordinador	X
Álvaro Larrosa	Miembro	X
Francisco Camacho	Miembro	X

Tema de la reunión:

No se inicio una Reunión para dar el tiempo a los miembros del grupo para estudiar previo a la entrega de programación.

Datos de la reunión:

X

Tareas entregadas:

- Nulas.

N°9

Lunes, 20 de julio, 2026

Integrantes	Rol	Asistencia
Nicolás Pereira	Coordinador	Presente
Bruno Coirolo	Sub-coordinador	Presente
Álvaro Larrosa	Miembro	Presente
Francisco Camacho	Miembro	Presente

Tema de la reunión:

Remake de la pagina y SQL.

Datos de la reunión:

El profesor en la defensa de programación nos informo de cambios que conforman casi un remake de la pagina por motivos de comodidad a futuro dentro del proyecto dándonos los cambios que tenemos que realizar por correo y además nos pidió pasar las tablas del MR para poder agregarlas al código.

Tareas entregadas:

- Remake de pagina.
- SQL.

N°10

Martes, 21 de julio, 2026

Integrantes	Rol	Asistencia
Nicolás Pereira	Coordinador	Presente
Bruno Coirolo	Sub-coordinador	Presente
Álvaro Larrosa	Miembro	Presente
Francisco Camacho	Miembro	Presente

Tema de la reunión:

Inicio de Sprint de la segunda entrega y correcciones

Datos de la reunión:

Bruno Coirolo inicio la Reunión organizando que tareas tomara cada uno de forma rápida porque es necesario comenzar con los Sprint y el orden de las tareas fue el siguiente: Nicolás Pereira quedo encargado de buscar pagina y agregarle todas las tareas ya guardadas en trello para poder empezar con todos los Sprint posibles y Álvaro Larrosa se puso a realizar la gestión de riesgos mientras tanto Francisco Camacho y Bruno Coirolo se encargan de hacer dos tareas de la primera entrega de ingeniería las cuales la profesora pidió que preparáramos de antemano para la próxima clase.

Tareas entregadas:

- Nulas

N°11

Miércoles, 22 de julio, 2026

Integrantes	Rol	Asistencia
Nicolás Pereira	Coordinador	Presente
Bruno Coirolo	Sub-coordinador	Presente
Álvaro Larrosa	Miembro	Presente
Francisco Camacho	Miembro	Presente

Tema de la reunión:

Charla del sprint.

Datos de la reunión:

Se charlo sobre como vamos con las tareas del sprint y también sobre quien escribirá la retrospectiva de los mismos a partir de ahora para que la profesora de ingeniería pueda recibir nuestra perspectiva de nuestra situación actual semanalmente.

Tareas entregadas:

- Realizar la Gestión de Riesgos.
- Elaborar el Plan de Contingencia.

N°12

Jueves, 23 de julio, 2026

Integrantes	Rol	Asistencia
Nicolás Pereira	Coordinador	Presente
Bruno Coirolo	Sub-coordinador	Presente
Álvaro Larrosa	Miembro	Presente
Francisco Camacho	Miembro	Presente

Tema de la reunión:

Charla del sprint.

Datos de la reunión:

Se charlo sobre como vamos con las tareas del sprint como en la reunión anterior y se pregunto si alguno necesitaba cambiar tareas con otro compañero o por si iban pasando por alguna dificultad.

Tareas entregadas:

- Nulas

N°13

Viernes, 24 de julio, 2026

Integrantes	Rol	Asistencia
Nicolás Pereira	Coordinador	Presente
Bruno Coirolo	Sub-coordinador	Presente
Álvaro Larrosa	Miembro	Llegada tarde (justificado)
Francisco Camacho	Miembro	Presente

Tema de la reunión:

Tarea de ciberseguridad.

Datos de la reunión:

El equipo fue informado de una tarea de ciberseguridad para entregar que fue revisada y se comprendió que cumplía los criterios de una tarea que ya teníamos planteada en nuestra tabla de trabajos pero con especificaciones agregadas por la profesora y se definió que el compañero que quien mantenía esa tarea como suya se encargaría de la manera correcta de la misma mientras el resto cumplía sus tareas del sprint.

Tareas entregadas:

- Nulas.

N°14

Sábado, 25 de julio, 2026

Integrantes	Rol	Asistencia
Nicolás Pereira	Coordinador	X
Bruno Coirolo	Sub-coordinador	X

Integrantes	Rol	Asistencia
Álvaro Larrosa	Miembro	X
Francisco Camacho	Miembro	X

Tema de la reunión:

No se inicio una Reunión para dar el tiempo a los miembros del grupo para trabajar en el sprint sin distracciones.

Datos de la reunión:

X.

Tareas entregadas:

- Protocolo de respuesta a Incidentes.