Gestión de Riesgos

Identificación de riesgos del proyecto y plan de contingencia del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI)

Nombre del grupo: DataMiners

Integrantes: Francisco Camacho, Lautaro Larrosa, Bruno Coirolo, Nicolas Pereira

Unidad curricular: Ingeniería de Software

Docente(s): Elina Valles

Fecha de culminación del trabajo: 19/08/2026

Número de entrega: Segunda Entrega





DATAMINERS

Índice

1. Introducción 3
2. Riesgos identificados 3
3. Descripción de los riesgos 3
4. Plan de contingencia 4
5. Conclusión 4

DATAMINERS

1. Introducción

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo DataMiners analizó los posibles problemas que podrían surgir a lo largo de las distintas etapas de trabajo. En este documento se presentan los riesgos identificados, junto con el impacto que tendrían sobre el proyecto y la probabilidad estimada de que ocurran, así como el plan de contingencia definido para minimizar cada uno de ellos.

2. Riesgos identificados

En la siguiente tabla se presentan los riesgos identificados por el grupo, junto con el impacto que tendrían sobre el proyecto y la probabilidad de que ocurran.

Riesgo del grupo	Impacto	Probabilidad
Retraso en la entrega de una tarea por falta de tiempo	Alto	Media
Error en el código que afecte el funcionamiento del sistema	Alto	Media
Falta de comunicación entre los integrantes del grupo	Medio	Baja
Pérdida de archivos del proyecto	Alto	Baja
Cambio de la letra del proyecto durante el desarrollo	Medio	Media

3. Descripción de los riesgos

Retraso en la entrega de tarea por falta de tiempo

Ocurre cuando las tareas no se terminan en la fecha prevista por falta de tiempo o de organización.

Error en el código que afecten en el sistema

Son fallos en la programación que pueden hacer que alguna parte del sistema no funcione correctamente.

Falta de comunicación entre los integrantes del grupo

Se produce cuando el equipo no comparte información o no coordina bien las tareas.

Pérdida de archivos del proyecto

Consiste en perder documentos, código o información importante del proyecto por algún error o accidente.

Cambio de la letra del proyecto durante el desarrollo

Sucede cuando se modifican o agregan nuevos requisitos una vez que el proyecto ya está en marcha.

4. Plan de contingencia

Para cada riesgo identificado se definió una acción concreta orientada a reducir su probabilidad de ocurrencia o su impacto sobre el proyecto.

Riesgo	Acción para minimizarlo
Retraso en la entrega de tarea por falta de tiempo	Organizar las tareas y cumplir con la planificación del proyecto.
Error en el código que afecten en el sistema	Probar el sistema y revisar el código antes de cada entrega.
Falta de comunicación entre los integrantes del grupo	Mantener una buena comunicación y coordinar las tareas entre todos los integrantes.
Pérdida de archivos del proyecto	Guardar copias de seguridad y usar GitHub para respaldar los trabajos.
Cambio de la letra del proyecto durante el desarrollo	Revisar los cambios y actualizar la planificación del proyecto.

5. Conclusión

La identificación temprana de estos riesgos permitió al equipo DataMiners definir acciones concretas para reducir su probabilidad de ocurrencia o su impacto sobre el proyecto. El seguimiento continuo de este plan de contingencia contribuye a que el desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) se lleve a cabo de forma ordenada y dentro de los plazos establecidos.