Reflexión conjunta sobre el proyecto

Índice

1. Proceso de trabajo
2. Aprendizajes obtenidos
3. Dificultades encontradas
4. Desempeño del equipo
5. Referencias

El presente documento recoge la reflexión conjunta del equipo DataMiners sobre el desarrollo del proyecto SGRSI. Se analizan el proceso de trabajo, los aprendizajes adquiridos, las dificultades enfrentadas y el desempeño del equipo a lo largo de esta etapa.

1. Proceso de trabajo

Desde el inicio del proyecto, el equipo priorizó una organización clara de las actividades. Se distribuyeron las tareas según las competencias de cada integrante y se elaboró un cronograma realista, con el propósito de evitar la acumulación de trabajo hacia el final del plazo.

Las reuniones se realizaron de forma diaria, mediante Discord o de manera presencial en la ITI, para revisar el avance individual y brindar apoyo cuando fuera necesario. Para el control de versiones y el intercambio de archivos se utilizó GitHub; la comunicación ante imprevistos se gestionó a través de WhatsApp.

La organización del equipo se fundamentó en la distribución de responsabilidades y en el seguimiento periódico de los avances individuales. Cada integrante asumió una parte específica del trabajo y se realizaron intercambios para compartir el estado de las tareas, identificar dificultades y ofrecer apoyo. Si bien la mayor parte del trabajo se desarrolló de manera individual, en las actividades de mayor complejidad se recurrió a la colaboración entre los integrantes.

En distintas ocasiones fue necesario reasignar tareas debido a un desequilibrio en la carga de trabajo. Mediante el diálogo interno se redistribuyeron las responsabilidades, lo que permitió sostener el ritmo del proyecto sin sobrecargar de forma excesiva a ninguno de los integrantes.

2. Aprendizajes obtenidos

El proyecto permitió consolidar aprendizajes tanto en el plano técnico como en el trabajo colaborativo. Se fortaleció la capacidad de investigar de forma ordenada, de seleccionar información de manera crítica y de sintetizar contenidos sin recurrir a la copia textual.

Asimismo, se practicó la escritura colectiva, unificando estilos y criterios para lograr un documento coherente.

En el ámbito del trabajo en equipo se reforzaron la comunicación clara, la gestión de los plazos y la disposición a formular y recibir observaciones de manera constructiva. El equipo reconoció la importancia de planificar con mayor anticipación y de comunicar a tiempo el estado de avance, antes de que las dificultades se acumulen.

También se desarrolló una mayor flexibilidad: ante situaciones que no se resolvieron según lo previsto, fue necesario adaptar el enfoque y buscar alternativas de resolución, lo que resultó formativo para el grupo.

3. Dificultades encontradas

La principal dificultad fue la coordinación de horarios. No siempre todos los integrantes disponían de tiempo libre de forma simultánea, lo que generó demoras en algunas reuniones o obligó a resolver cuestiones por mensajería, con menor efectividad que el intercambio sincrónico.

Se observó, además, un desbalance en la velocidad de avance entre integrantes. En un momento el equipo enfrentó dificultades para acordar el enfoque de una sección del proyecto; el texto presentaba diferencias de estilo y profundidad, y fue necesario destinar tiempo adicional a unificarlo.

La presión asociada a la fecha de entrega se intensificó en la última semana. No obstante, mediante un diálogo abierto, una mejor distribución de tareas y la adaptación de los plazos internos, se logró resolver la mayoría de los problemas, aunque algunas actividades se cerraron con menor margen del deseado.

4. Desempeño del equipo

En términos generales, el desempeño del equipo se considera satisfactorio. Existió compromiso con los objetivos del proyecto y predisposición para resolver los inconvenientes que surgieron. Cada integrante aportó según sus responsabilidades y se evidenció un esfuerzo colectivo. Cuando algún miembro enfrentaba retrasos o dudas, el resto ofreció apoyo.

Se reconoce, no obstante, que en ocasiones faltó anticipar y comunicar con mayor anticipación el estado de cada parte del trabajo. También hubiera sido conveniente establecer plazos internos más estrictos para no llegar tan ajustados a la entrega. Aun así, el proyecto se completó de forma ordenada y el equipo se muestra conforme con el resultado.

A pesar de las dificultades, el equipo funcionó de manera adecuada: prevalecieron el respeto, la predisposición y la voluntad de mejora. El proceso resultó más manejable y el resultado final se percibe como un producto genuinamente compartido.

Más allá de lo académico, el proyecto contribuyó a mejorar la forma de trabajar en conjunto. Las dificultades también sirvieron para consolidar aprendizajes y fortalecer al grupo. El equipo concluye esta etapa con una organización más clara y una mayor conciencia de lo que implica el trabajo colaborativo en un proyecto de estas características.

5. Referencias

Las referencias se presentan conforme a las normas APA (7.ª edición).

DataMiners. (2026). *Especificación de requisitos del SGRSI (IEEE 830)*. Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). *Justificación de método de desarrollo (SGRSI)*. Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.