Retrospectiva del proyecto SGRSI

Índice

1. Aspectos positivos
2. Problemas que surgieron
3. Aspectos a mejorar
4. Aprendizajes
5. Impacto del proyecto
6. Conclusión

El SGRSI es un sistema web desarrollado con el objetivo de centralizar la gestión de los recursos informáticos de la institución. Incluye módulos de inventario de equipos, préstamos y devoluciones, tickets de soporte (incidencias) y solicitudes de servicio. La finalidad era unificar en una sola plataforma información que normalmente se encuentra dispersa en distintos medios.

1. Aspectos positivos

Se logró que los módulos principales del sistema quedaran operativos: inventario de equipos, préstamos, incidencias, solicitudes de servicio, gestión de usuarios y el dashboard. Esto representa un avance significativo respecto a lo planteado inicialmente.

En una etapa intermedia del desarrollo quedaron pendientes algunas funcionalidades, como el manejo de ubicaciones desde base de datos, la eliminación controlada de registros y la asignación de técnicos. Estas cuestiones pudieron resolverse y actualmente se encuentran implementadas o en etapa final de cierre.

El trabajo en equipo se desarrolló de manera ordenada. Se utilizó GitHub para el control de versiones, Discord y WhatsApp para la comunicación, y se realizaron reuniones semanales (presenciales o virtuales) para hacer seguimiento del avance. Cuando se detectó un desbalance en la carga de trabajo, se redistribuyeron las tareas, lo que permitió mantener el ritmo del proyecto.

2. Problemas que surgieron

El principal limitante fue el tiempo disponible. Al tratarse de un sistema con varios módulos interrelacionados, cada uno requería desarrollo, pruebas y ajustes, y el plazo se agotó antes de poder cerrar todos los detalles con el nivel de profundidad deseado.

También se presentaron dificultades para coordinar horarios entre los integrantes del equipo y, en algunos momentos, se generó un desbalance en la distribución de tareas. Además, fue

necesario destinar tiempo adicional a unificar criterios y estilos de trabajo para que el resultado final tuviera coherencia.

3. Aspectos a mejorar

Para futuros proyectos se considera conveniente:

- Establecer una priorización más clara de las tareas desde el inicio.
- Destinar tiempo específico a las pruebas de cada módulo.
- Definir plazos internos más estrictos para evitar llegar justos a la fecha de entrega.
- Mejorar la anticipación al comunicar el estado de avance de cada integrante.

4. Aprendizajes

El principal aprendizaje fue que el desarrollo de un sistema compuesto por varias partes exige una organización rigurosa desde el comienzo. El tiempo debe contemplarse de manera realista en la planificación.

También se reforzó la importancia de mantener una comunicación clara y constante, de saber dar y recibir observaciones de manera constructiva, y de mantener flexibilidad ante imprevistos. El trabajo en equipo resulta efectivo cuando existe una coordinación adecuada y cada integrante conoce con claridad sus responsabilidades.

5. Impacto del proyecto

El sistema fue concebido para facilitar la gestión de recursos informáticos, reuniendo en un mismo lugar la información de equipos, préstamos, incidentes y solicitudes. Al haber logrado que los módulos principales funcionen y haberse resuelto las funcionalidades que en un momento estuvieron pendientes, se cumplió el objetivo de centralización. Una vez cerrado por completo, se espera que contribuya a mantener la información más ordenada y de más fácil consulta.

6. Conclusión

En síntesis, el proyecto avanzó de manera satisfactoria. Los módulos principales quedaron operativos y las funcionalidades que en una etapa intermedia estuvieron pendientes pudieron resolverse. El trabajo grupal se sostuvo a pesar de las dificultades relacionadas con el tiempo y la coordinación.

Una planificación más ajustada a la realidad y un seguimiento más constante de las tareas habrían permitido llegar con mayor holgura a la entrega. La experiencia resultó valiosa para comprender la importancia de organizar el desarrollo, comunicar a tiempo el avance y verificar que el resultado final se ajuste a lo propuesto.