DataMiners

SGRSI — Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Instituto Tecnológico de Informática | CETP | 2026

CONTRATO DE EQUIPO

Reglamento Interno del Grupo de Proyecto

Turno Vespertino | 4 Integrantes | Proyecto de Egreso BT Informática 2026

ÍNDICE

Contenido	Sección
Artículo 1 — Compromiso General del Equipo	**Art. 1**
Artículo 2 — Roles y Responsabilidades	**Art. 2**
2.1 Coordinador de Proyecto	Art. 2.1
2.2 Sub-Coordinador	Art. 2.2
2.3 Método de Distribución de Tareas	Art. 2.3
Artículo 3 — Canales y Normas de Comunicación	**Art. 3**
3.1 Plataformas oficiales del equipo	Art. 3.1
3.2 Normas de comunicación	Art. 3.2
Artículo 4 — Reuniones del Equipo	**Art. 4**
4.1 Reuniones Formales — Lunes a Viernes (21:30 PM)	Art. 4.1
4.2 Reuniones Formales — Sábados y Domingos (18:30 PM)	Art. 4.2
4.3 Reuniones Informales de Horario Libre	Art. 4.3
4.4 Justificación de Ausencias	Art. 4.4
4.5 Estructura de las Reuniones Formales	Art. 4.5
4.6 Actas	Art. 4.6
Artículo 5 — Gestión de Tareas y Compromisos	**Art. 5**
5.1 Uso del Trello	Art. 5.1
5.2 Plazos y entregas	Art. 5.2
5.3 Repositorio Git	Art. 5.3
Artículo 6 — Asistencia y Puntualidad	**Art. 6**
Artículo 7 — Calidad del Trabajo	**Art. 7**
Artículo 8 — Resolución de Conflictos	**Art. 8**
Artículo 9 — Modificaciones al Contrato	**Art. 9**
Artículo 10 — Fechas Clave del Proyecto	**Art. 10**
Firmas y Aceptación	**—**

Artículo 1 — Compromiso General del Equipo

Los integrantes del equipo DataMiners, al firmar el presente documento, se comprometen a trabajar de manera colaborativa, responsable y respetuosa durante todo el desarrollo del Proyecto de Egreso BT Informática 2026 (SGRSI). El presente contrato regula la organización interna del equipo y tiene carácter vinculante para todos sus miembros.

Artículo 2 — Roles y Responsabilidades

2.1 Coordinador de Proyecto

Es el responsable principal de la comunicación oficial con la institución (ITI), docentes y coordinación de informática. Sus funciones incluyen:

- Gestionar notificaciones, trámites e indicaciones técnicas ante el ITI.
- Coordinar las reuniones del equipo y velar por el cumplimiento del reglamento.
- Supervisar el avance general del proyecto en todas las asignaturas.
- Ser el enlace principal entre el equipo y los docentes.

2.2 Sub-Coordinador

Suplirá al Coordinador en caso de ausencia o impedimento, asumiendo todas sus funciones temporalmente.

2.3 Método de Distribución de Tareas

El equipo DataMiners no asigna responsabilidades fijas por asignatura. En cambio, adopta un sistema de distribución dinámica basado en dos criterios principales: la prioridad de cada tarea y la elección grupal. Este enfoque busca aprovechar al máximo las capacidades de cada integrante y garantizar que las tareas más urgentes siempre tengan un responsable claro.

El proceso de distribución de tareas se llevará a cabo de la siguiente manera:

#	Paso	Descripción
1	**Identificación y priorización**	Al inicio de cada reunión formal, el equipo revisa el Trello y clasifica las tareas pendientes según su urgencia e impacto en las entregas próximas. Las tareas se ordenan de mayor a menor prioridad antes de ser asignadas.
2	**Elección voluntaria**	Cada integrante elige libremente la tarea o tareas que desea tomar, considerando sus habilidades, disponibilidad y el nivel de dificultad. Se prioriza siempre que las tareas de mayor urgencia sean tomadas primero.

3	**Asignación grupal de lo restante**	Las tareas que no fueron elegidas voluntariamente son asignadas por decisión grupal, evaluando quién está en mejores condiciones de realizarlas (menor carga actual, mayor afinidad con el tema o disponibilidad de tiempo).
4	**Registro en Trello**	Toda tarea asignada queda registrada en el tablero Trello con nombre del responsable, fecha de vencimiento y etiqueta de asignatura correspondiente.
5	**Revisión y balance**	En cada reunión se verifica que ningún integrante esté sobrecargado. Si se detecta desbalance, el equipo redistribuye tareas de común acuerdo.

Este sistema garantiza que ningún integrante sea "dueño" permanente de una asignatura, promoviendo el aprendizaje transversal y la responsabilidad compartida sobre el proyecto completo. Todos los integrantes deben estar en condiciones de comprender y explicar cualquier parte del proyecto en la defensa final.

Artículo 3 — Canales y Normas de Comunicación

3.1 Plataformas oficiales del equipo

- WhatsApp: comunicación rápida, avisos urgentes y coordinación diaria.
- Discord: reuniones virtuales, trabajo colaborativo, revisión de avances y canales por asignatura.
- Trello (SGRSI 2026 — DataMiners): seguimiento de tareas, asignación de responsables y control de avance.
- Repositorio Git (privado, nombre: DataMiners): control de versiones y entrega de documentación y código.

3.2 Normas de comunicación

- Todo integrante deberá responder mensajes en WhatsApp dentro de las 24 horas hábiles.
- Los canales de Discord deberán revisarse al menos una vez por día.
- Las decisiones importantes deberán comunicarse por escrito (Discord o acta) y no solo de forma verbal.
- El lenguaje utilizado en todos los canales del equipo será respetuoso en todo momento.

Artículo 4 — Reuniones del Equipo

4.1 Reuniones Formales — Lunes a Viernes

Todos los días de lunes a viernes se realizará una reunión virtual obligatoria a través de Discord, con inicio a las 21:30 horas (9:30 PM). La duración mínima establecida

es de 30 minutos, aunque se valorará y fomentará extender el tiempo de trabajo conjunto siempre que sea posible y productivo para el equipo.

4.2 Reuniones Formales — Sábados y Domingos

Los días sábado y domingo se realizará una reunión virtual a través de Discord con inicio a las 18:30 horas (6:30 PM). La duración mínima establecida es de 15 minutos. Al igual que durante la semana, se considera positivo y recomendable extender la reunión más allá del mínimo cuando el avance del proyecto así lo requiera o el equipo lo considere conveniente.

4.3 Reuniones Informales de Horario Libre — Lunes a Viernes

En cualquier momento del horario libre de lunes a viernes, podrá iniciarse una reunión informal de al menos 10 minutos de duración con el objetivo de discutir temas del proyecto de manera más espontánea. Estas reuniones tienen un carácter menos formal: no requieren estructura fija ni registro obligatorio en acta, y no es necesario documentar todo lo que ocurra en las mismas. Su propósito es mantener la comunicación fluida y resolver dudas o avances puntuales del día a día.

4.4 Justificación de Ausencias

Todo integrante que no pueda asistir a una reunión formal (ya sea de lunes a viernes o de fin de semana) deberá cumplir con el siguiente procedimiento según la gravedad del motivo:

Tipo de ausencia	Requisito	Plazo para informar
Motivo común (trámite, tarea, cansancio, etc.)	Justificativo escrito enviado a cada integrante del grupo (por WhatsApp o Discord)	Antes del inicio de la reunión
Motivo serio (salud, emergencia familiar, etc.)	**Comprobante familiar o médico que acredite el motivo de la ausencia**	A la brevedad posible, y no más de 24 horas después de la reunión

La ausencia sin justificativo previo o sin comprobante en casos serios será considerada falta injustificada. Tres faltas injustificadas consecutivas a reuniones formales serán tratadas en reunión de equipo y podrán derivar en una notificación formal al docente.

4.5 Estructura de las Reuniones Formales

1. Revisión del Trello: verificar tareas completadas, en progreso y bloqueadas.
2. Presentación de avances individuales (máximo 5 minutos por integrante).
3. Identificación de bloqueos o dificultades.
4. Asignación de tareas para la próxima sesión.

5. Registro en acta (fecha, asistentes, decisiones, tareas asignadas).

4.6 Actas

Todas las reuniones formales deberán documentarse en un acta. El responsable de redactar el acta rotará entre los integrantes semanalmente. Las actas forman parte de la documentación oficial del proyecto y serán entregadas en cada instancia de evaluación. Las reuniones informales de horario libre no requieren acta obligatoria.

Artículo 5 — Gestión de Tareas y Compromisos

5.1 Uso del Trello

- Toda tarea debe estar registrada en el tablero Trello con responsable asignado y fecha de vencimiento.
- Cada integrante actualizará el estado de sus tarjetas al menos una vez por día.
- Una tarea no se considera completada hasta que haya sido revisada por al menos un compañero.

5.2 Plazos y entregas

- Las tareas deben completarse con al menos 48 horas de anticipación a la fecha de entrega oficial, para permitir revisión grupal.
- Si un integrante no puede cumplir un plazo, deberá comunicarlo con anticipación mínima de 24 horas para redistribuir la tarea.
- No se aceptará la excusa de 'no supe hacerlo' sin haber pedido ayuda previamente al equipo.

5.3 Repositorio Git

- Todo avance de código o documentación debe subirse al repositorio con commits descriptivos.
- Las convenciones de commit serán acordadas en la primera reunión y registradas en el acta.
- No se realizarán pushes directos a la rama principal (main) sin revisión previa.

Artículo 6 — Asistencia y Puntualidad

- Se espera la presencia de todos los integrantes en las sesiones de trabajo diarias.
- En caso de ausencia, el integrante deberá avisar con anticipación y ponerse al día con los avances del día.

- Tres ausencias injustificadas consecutivas serán tratadas en reunión de equipo y podrán derivar en una notificación formal al docente.
- La puntualidad es un valor del equipo: llegar tarde sin aviso previo se considera falta de respeto hacia los compañeros.

Artículo 7 — Calidad del Trabajo

- Todo entregable debe ser revisado por al menos dos integrantes antes de ser enviado oficialmente.
- Queda estrictamente prohibido entregar trabajo copiado de Internet, de otro grupo o generado íntegramente por IA. Esto constituye falta grave según el reglamento del ITI (Art. 34 Inc. D, Estatuto del Estudiante, Acta Nro. 47 del CODICEN).
- El uso de herramientas de IA (como asistentes de escritura o código) está permitido como apoyo, pero el contenido final debe reflejar el trabajo y comprensión del equipo.
- La documentación debe cumplir con las normas de formato establecidas en la letra del proyecto (Arial 12pt, márgenes, encabezados, pie de página, etc.).
- Las referencias bibliográficas deben seguir el formato APA 7ma edición.

Artículo 8 — Resolución de Conflictos

Ante cualquier desacuerdo o conflicto interno, se seguirá el siguiente procedimiento:

6. Diálogo directo entre los involucrados dentro de las 24 horas de surgido el conflicto.
7. Si no se resuelve, se convoca una reunión grupal donde se escuchan todas las partes.
8. El Coordinador actúa como mediador. Su decisión es vinculante para el equipo.
9. Si el conflicto persiste, se eleva al docente de UTULAB o Ingeniería de Software para su intervención.

Queda prohibido el uso de redes sociales públicas o cualquier otro medio externo para ventilar conflictos internos del equipo.

Artículo 9 — Modificaciones al Contrato

Cualquier modificación al presente reglamento deberá ser aprobada por unanimidad de los integrantes y registrada en acta. Los cambios en la composición del equipo seguirán el procedimiento establecido en la letra del proyecto y no podrán realizarse después de la segunda entrega (24 de agosto de 2026).

Artículo 10 — Fechas Clave del Proyecto

Evento	Fecha	Modalidad
Conformación de equipos	Hasta 20 de Abril 2026	✓Completado
Primera Entrega	22 de Junio 2026	Virtual
Entrega Atrasada (1era)	26 de Junio 2026	Virtual
Segunda Entrega	24 de Agosto 2026	Virtual
Entrega Atrasada (2da)	28 de Agosto 2026	Virtual
Entrega Final	**23 de Octubre 2026**	Física en Coordinación

Firmas y Aceptación

Los abajo firmantes, integrantes del equipo DataMiners, declaran haber leído, comprendido y aceptado en su totalidad el presente Contrato de Equipo y Reglamento Interno, comprometiéndose a cumplirlo durante todo el desarrollo del Proyecto de Egreso BT Informática 2026.

Fecha de firma: _____ / _____ / 2026

_____	_____	_____	_____
Integrante 1	**Integrante 2**	**Integrante 3**	**Integrante 4 (Coord.)**
Firma / CI	Firma / CI	Firma / CI	Firma / CI

DataMiners — SGRSI 2026 — ITI CETP — Turno Vespertino