Gestión de Riesgos

22/7/2026

Durante el desarrollo del proyecto pensamos en algunos problemas que podrían surgir. En las siguientes tablas se mostrarán los riesgos identificados, junto con el impacto que tendría y la probabilidad de que ocurra.

Riesgos identificados

Riesgos	Impacto	Probabilidad
Retraso en la entrega de tarea por falta de tiempo	Alto	Media
Error en el código que afecten en el sistema	Alto	Media
Falta de comunicación entre los integrantes de grupo	Medio	Baja
Pérdida de archivos del proyecto	Alto	Baja
Cambio de la letra del proyecto durante el desarrollo	Medio	Media

Retraso en la entrega de tarea por falta de tiempo: Ocurre cuando las tareas no se terminan en la fecha prevista por falta de tiempo o organización.

Error en el código que afecten en el sistema: Son fallos en la programación que pueden hacer que alguna parte del sistema no funcione correctamente.

Falta de comunicación entre los integrantes de grupo: Se produce cuando el equipo no comparte información o no coordina bien las tareas.

Pérdida de archivos del proyecto: Consiste en perder documentos, código o información importante del proyecto por algún error o accidente.

Cambio de la letra del proyecto durante el desarrollo: Sucede cuando se modifican o agregan nuevos requisitos una vez que el proyecto ya está en marcha.

Plan de contingencia

Riesgo	Acción para minimizarlo
Retraso en la entrega de tarea por falta de tiempo	Organizar las tareas y cumplir con la organización del proyecto.
Error en el código que afecten en el sistema	Probar el sistema y revisar el código antes de cada entrega.
Falta de comunicación entre los integrantes de grupo	Mantener una buena comunicación y coordinar las tareas.
Pérdida de archivos del proyecto	Guardar copias de seguridad y usar GitHub para respaldar los trabajos.
Cambio de la letra del proyecto durante el desarrollo	Revisar los cambios y actualizar la planificación del proyecto.